



L'Europa investe nelle zone rurali

mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



Assessorato Agricoltura



Consorzio Gruppo di Azione Locale Serinese Solofrana

DETERMINA DI PROROGA

Il sottoscritto avv. Scipione De Micco, in qualità di coordinatore del Gal Serinese Solofrana e responsabile dell'attuazione della Misura 19.2 in virtù dell'incarico di Responsabile Unico del procedimento, conferito dal Presidente del Consorzio, ing. Oreste La Stella,

- premesso che con delibera del Cda del Consorzio del giorno 11/04/2018 è stato approvato il manuale delle procedure delle domande di sostegno ed il regolamento interno;
- visto il **DRD n. 281 del 20 maggio 2025** con il quale è stato disposto il differimento dei termini per la conclusione delle operazioni a valere sulle tipologie d'intervento 19.2.1 e 19.3.1 della misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" del PSR;
- considerato che il termine di chiusura di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, attinente ai lavori, servizi e forniture – vale a dire il termine ultimo per l'ultima fattura/intervento e relativa domanda di pagamento a saldo da presentare sul portale SIAN – è fissato al **15 settembre 2025** per i progetti finanziati dalla tipologia 19.2.1 "Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR";

DETERMINA

che il termine ultimo per la realizzazione e chiusura degli interventi a valere sulla misura 19.2 nel suo complesso è fissato alla data del 10/09/2025.

Serino, 13 giugno 2025

Il RUP

(avv. Scipione De Micco)

Scipione De Micco

Sede Legale e Sede Operativa: Piazza Cicarelli, 28 c\o Municipio di Serino, 83028 Serino(AV)

www.galserinesesolofrana.it e-mail: info@galserinesesolofrana.it

Tel. 0825/592699; Fax. 0825/35427; cell. 392/0371821